

Long Châu · Đồng kiến tạo Tầm nhìn – Sứ mệnh – GTCL & Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

24 tuần triển khai · Tuần 1 = 19/10/2026 · Tuần 24 kết thúc 04/04/2027 · Module 1: 08–10/12/2026 (Tuần 8)
Nguồn: Long Châu Timeline - Dữ liệu VHDN 211026.xlsx · 37 dòng × 16 cột · cột J & L đã điền · Cập nhật 21/10/2026

GIAI ĐOẠN / NỘI DUNG					T10/2026		T11/2026		T12/2026		T01/2027					T02/2027			T03/2027			T04/2027													
Dòng	Nội dung thực hiện	PIC phía Newing	Hình thức	Thời lượng	Ngày thực hiện	T10 19/10	T2 26/10	T3 02/11	T4 09/11	T5 16/11	T6 23/11	T7 30/11	T8 07/12	T9 14/12	T10 21/12	T11 28/12	T12 04/01	T13 11/01	T14 18/01	T15 25/01	T16 01/02	T17 08/02	T18 15/02	T19 22/02	T20 01/03	T21 08/03	T22 15/03	T23 22/03	T24 29/03	T25 05/04					
Nghỉ Tết						Nghỉ Tết 01–19/02/2027																													
On-Point (coach đúng chung) - ngày coach bận																																			
KHỞI ĐỘNG · THIẾT LẬP NỀN TẢNG & KICK-OFF (TUẦN 1–6)																																			
4	Newing trình bày tổng quan lộ trình dự án, thống nhất cách phối hợp triển...	Minh Phương	Online	60–90 phút	22/10/2026 · 09:00–10:30																														
5	Buổi tư vấn/coaching “Big Opportunity” cho CEO & top lãnh đạo: tìm kiế...	Minh Giang	Offline & Online	2 giờ	23/10/2026 · 14:00–16:00																														
6	Thống nhất bộ câu hỏi khảo sát “Sức khoẻ tổ chức”, tạo lập link test...	Minh Phương · Thanh Thuý · Diệu Linh	Online	3 ngày	26–28/10/2026																														
7	CEO và top 5 lãnh đạo cùng phân công, thực hiện nhiệm vụ truyền thôn...	Minh Phương	Email/ truyền thông khác	1 ngày sau	30/10/2026																														
8	Triển khai khảo sát online toàn bộ nhân viên	Thanh Thuý	Online	7-10 ngày	02–13/11/2026																														
9	Phỏng vấn 1:1 với 5 lãnh đạo chủ chốt	Minh Phương	Online	30 phút/người	04–06/11/2026																														
10	Trình bày kết quả chẩn đoán, chốt danh sách Đội dẫn đường & Đội triển...	Minh Giang · Minh Phương · Thanh Thuý	Online	90 phút	12/11/2026 · 90 phút																														
11	CEO gửi thư truyền thông toàn công ty: bối cảnh thay đổi, kêu gọi tham ...	Minh Phương · CEO	Email	3 ngày sau	19/11/2026																														
12	Kick-off Đội dẫn đường: Tạo bối cảnh khẩn cấp + thông báo kết quả kh...	Minh Giang · CEO	Offline / Online	2 giờ	26/11/2026 · 14:00–16:00																														
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐỘI DẪN ĐƯỜNG — 30 NGƯỜI																																			
MODULE 1 (6 TUẦN)																																			
14	MODULE 1 · WORKSHOP 3 NGÀY — “Mỗi lãnh đạo là một CEO trong...	Minh Giang	Offline (Long Châu sắp xếp một địa điểm offsite cho 3 ngày Module 1)	3 ngày	08–10/12/2026 · 09:00–17:00																														
15	NGÀY 2 · LÃNH ĐẠO ĐỘI NHÓM...	Minh Giang	Offline (Long Châu sắp xếp một địa điểm offsite cho 3 ngày Module 1)	3 ngày	08–10/12/2026 · 09:00–17:00																														
16	NGÀY 3 · LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC...	Minh Giang	Offline (Long Châu sắp xếp một địa điểm offsite cho 3 ngày Module 1)	3 ngày	08–10/12/2026 · 09:00–17:00																														
17	Interview 1:1 với CEO (sau Ngày 3): lấy chính Tầm nhìn – Sứ mệnh – Gi...	Minh Thu	Online	60 phút	15/12/2026 · 60 phút																														
18	Team Consulting #2: Tư vấn trực tiếp cho Trưởng các dự án đường dẫn ...	Minh Thu	Online	2 giờ	17/12/2026 · 14:00–16:00																														
19	Tư vấn: WHY – HOW – WHAT trong việc xây dựng và phát triển VHDN	Minh Giang	Offline	3 giờ	22/12/2026 · 3 giờ																														
20	Đội TKVH lên kế hoạch Văn Hóa Doanh Nghiệp để bắt đầu triển khai	Minh Phương	n/a	—	21–29/12/2026																														
21	Đội Dẫn Đường có nhiệm vụ 1. Tổ chức các buổi Townhall toàn công ty/...	n/a	n/a	—	14–29/12/2026																														
MODULE 2																																			
22	MODULE 2 · 2 NGÀY WORKSHOP — Gartner – Agile: công cụ dẫn dắt ...	Thanh Ngọc · Tấn Phát	Offline — địa điểm do Long Châu sắp xếp	2 ngày	19–20/01/2027 · 09:00–17:00																														
23	Đội dẫn đường chia sẻ lại kiến thức Agile cho đội nhóm phòng ban của...	n/a	n/a	—	21/01–05/02/2027																														
24	THỰC THI THEO AGILE — · 120 giờ...	Thanh Ngọc · Tấn Phát	Online	120giờ (3 dự án × 2 sprints)	25/01–05/03/2027																														
MODULE 3 · 2 NGÀY																																			
25	MODULE 3 · 2 NGÀY WORKSHOP — Xây dựng đội nhóm qua Tinh thôn...	Minh Giang	Offline — địa điểm do Long Châu sắp xếp	2 ngày	09–10/03/2027 · 09:00–17:00																														
ĐỒNG HÀNH — GROUP COACHING TOP 10 LÃNH ĐẠO																																			
26	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 1	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	21/12/2026																														
27	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 2	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	11/01/2027																														
28	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 3	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	05/02/2027																														
29	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 4	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	24/02/2027																														
30	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 5	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	17/03/2027																														
31	Group Coaching — Top 10 Lãnh đạo · Buổi 6	Minh Giang	Online	2 giờ/buổi	05/04/2027																														
1:1 COACHING HRD																																			
32	1:1 Coaching — HRD · Buổi 1	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	21/12/2026																														
33	1:1 Coaching — HRD · Buổi 2	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	11/01/2027																														
34	1:1 Coaching — HRD · Buổi 3	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	04/02/2027																														
35	1:1 Coaching — HRD · Buổi 4	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	23/02/2027																														
36	1:1 Coaching — HRD · Buổi 5	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	18/03/2027																														
37	1:1 Coaching — HRD · Buổi 6	Minh Giang	Online	1 giờ/buổi	06/04/2027																														
Thanh đạc: khối kế hoạch đã xếp theo tuần						Nghỉ Tết 01–19/02/2027 (Tuần 16–18)						On-Point (coach đúng chung)						Nhãn “dời”: buổi đã xếp lịch ngày để tránh trùng lịch						Nhãn “Tết”: buổi đang rơi trong nghỉ Tết — cần chốt						Ngày thực hiện trên trang khớp cột J (KẾ HOẠCH) trong file Excel trả kèm.					

Điểm cần chốt

- 1

Hợp đồng ghi kết thúc 11/06/2027; 24 tuần tính ra 04/04/2027 — chương trình khép 11/04/2027, lịch khoảng 9 tuần.

Hai buổi coaching cuối rơi vào Tuần 25 (05–11/04/2027) nên mốc khép chương trình là 11/04/2027. Cần thống nhất trước khi chốt với Long Châu: giữ đúng 24 tuần theo file, hay kéo chương trình theo mốc 11/06/2027 của hợp đồng. Không dời số tuần trong hợp đồng.
- 3

Hai buổi đang nằm trong Tết 01–19/02/2027 — cần chốt trước khi gửi khách.

 - 1:1 Coaching HRD · Buổi 3 — 04/02/2027 (Thứ Năm), Tuần 16.
 - Group Coaching · Buổi 3 — 05/02/2027 (Thứ Sáu), Tuần 16.

Đây là hệ quả của việc dời +1 tuần. Em giữ đúng ngày đã duyệt, chưa tự xếp lại — cần chốt dời sang sau 19/02/2027.

- 2

Vì sao lịch lệch khỏi tuần ghi trong file.

 - Dời +1 tuần từ Module 1: Module 1 = 08–10/12/2026 (Tuần 8, file ghi Tuần 7); Tuần 1 vẫn là 19/10/2026, toàn bộ mục từ Module 1 trở đi dời +1 tuần.
 - Tránh lịch On-Point (coach đúng chung): xếp lịch ngày trong cùng tuần — 17/03 thay 16/03, 24/02 sát mốc 25–26/02, 23/02 và 18/03 tách khỏi buổi Group Coaching cùng tuần. Đã rà lại toàn bộ mốc míc: không phát sinh trùng mới với On-Point.
 - Nghỉ Tết 01–19/02/2027 (Tuần 16–18): Thực thi Agile tạm dừng, chạy tiếp từ Tuần 19.